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1. 1. 사업개요사업개요

§ 성호관 잔디광장 서측 휴게공간 환경개선

§ 이용자의 편의성 증대

§ 게시문화 개선

사업목적

§ 2009. 2월 ~ 3월 : 아이디어 공모 및 심사

§ 2009. 3월 ~ 2009. 6월 : 설계용역(기본 및 실시 설계)

§ 2009. 6월 : 도시계획 변경 허가

§ 2009. 6월 : 입찰

§ 2009. 7월 ~ 2009. 9월 : 공사

사업일정

§ 약 5억원(부가세 포함)

총 사업비
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사업범위

1. 1. 사업개요사업개요 –– 사업범위사업범위

원천관
성호관

도서관

분수광장

잔디광장
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1. 1. 사업개요사업개요 –– 현황사진현황사진

①

①

②

②
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1. 1. 사업개요사업개요 –– 현황사진현황사진

③ ④

③
④

6 / 165



1. 1. 사업개요사업개요 –– 현황사진현황사진

⑤ ⑥

⑤ ⑥
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1. 1. 사업개요사업개요 –– 현황사진현황사진

⑦ ⑧

⑦

⑧
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- 5개소

- 5개소

- 5개소

- 5개소

- 6개소

- 4개소

2. 2. 주변현황주변현황 –– ①① 게시판사용게시판사용 현황현황 (2009/5/8)(2009/5/8)
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2. 2. 주변현황주변현황 –– ①① 게시판사용게시판사용 현황현황 (2009/5/8)(2009/5/8)
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2. 2. 주변현황주변현황 –– ①① 게시판사용게시판사용 현황현황 (2009/5/8)(2009/5/8)
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2. 2. 주변현황주변현황 –– ①① 게시판사용게시판사용 현황현황 (2009/5/8)(2009/5/8)
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2. 2. 주변현황주변현황 –– ①① 게시판사용게시판사용 현황현황 (2009/5/8)(2009/5/8)
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2. 2. 주변현황주변현황 –– ①① 게시판사용게시판사용 현황현황 (2009/5/8)(2009/5/8)
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성호관

도서관

율곡관

2. 2. 주변현황주변현황 –– ①① 게시판사용게시판사용 현황현황 (2009/5/8)(2009/5/8)
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2. 2. 주변현황주변현황 –– ②② 옹벽옹벽 현황현황
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2. 2. 주변현황주변현황 –– ③③ 구름다리구름다리 현황현황
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3. 3. 사업진행경과사업진행경과

§ 2009. 2 ~ 2009. 3 : 교내 구성원들의 아이디어 공모 (14작품 접수)

§ 2009. 3 ~ 2009. 4 : 설계 초안 작성(ALT 1~4)

/ 아이디어 공모를 통한 요구사항 반영

§ 2009. 4. 20 : 설계 초안 발표 및 추가 요구사항 도출/ 처장 및 팀장 회의

§ 2009. 5.  6 : 기본설계(안) 작성(ALT5)

§ 2009. 5.11 : 2009학년도 총학생회 및 중앙운영위원회 설명회

/ 요구사항 실시설계시 반영

§ 2009. 6.25 : 실시설계 및 내역작성

§ 2009. 6.30 ~ 7.13 : 입찰 및 계약

§ 2009. 7.23 : 착공

§ 2009. 9.30 : 준공
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모

21 / 165



§ 공모 : 2009. 2. 24 (학교 홈페이지 및 학보)

§ 접수 :  2009. 3. 2 ~ 2009. 3. 20

-총 14개 작품 접수

§ 심사 : 2009. 3. 25 (율곡관 제1회의실)

§ 심사결과

시상 이름 학부
점수

비고
합계 평균

대상 조영석 건축학부 510 85.0

금상

최송아 건축학부 480 80.0

공동수상
김경진/
주수빈 건축학부 480 80.0

동상 이지용 정보 및 컴퓨터공학부 437 72.8

4. 4. 아이디어아이디어 공모공모

아이디어 공모결과

22 / 165



4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 대상작품대상작품(1)(1)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 대상작품대상작품(2)(2)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 대상작품대상작품(3)(3)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 금상작품금상작품((가가))
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 금상작품금상작품((나나))

27 / 165



4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 동상작품동상작품(1)(1)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 동상작품동상작품(2)(2)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 동상작품동상작품(3)(3)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 동상작품동상작품(4)(4)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 동상작품동상작품(5)(5)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 동상작품동상작품(6)(6)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– 동상작품동상작품(7)(7)
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– AA안안(1) (1) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– AA안안(2) (2) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– BB안안(1) (1) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– BB안안(2) (2) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– BB안안(3) (3) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– CC안안(1) (1) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– CC안안(2) (2) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– DD안안(1) (1) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– DD안안(2) (2) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– DD안안(3) (3) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– EE안안
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– FF안안(1) (1) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– FF안안(2) (2) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– FF안안(3) (3) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– GG안안(1) (1) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– GG안안(2) (2) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– HH안안(1) (1) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– HH안안(2) (2) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– HH안안(3) (3) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– II안안(1) (1) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– II안안(2) (2) 
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4. 4. 아이디어아이디어 공모공모 –– JJ안안
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4. 4. 설계초안설계초안 (ALT 1 ~ ALT4)(ALT 1 ~ ALT4)

§ No 1 우수 : 잔디광장을 조망할 수 있는 스탠드 설치

미흡 : 스탠드 캐노피로 인한 시야차단,  세부 디테일의 부적합

§ No 2  우수 : 문제점 제시와 개선안 제안

미흡 : 보행통로와 잔디광장과의 공간연결, 계획범위 초과

§ No 3  우수 : 문제점 제시와 개선안 제안

미흡 : 공간개선안 제시

§ No 4  우수 : 문제점 제시와 개선안 제안

미흡 : 지하공간과 외부휴게공간의 개발차이점

§ No 5  우수 : 잔디광장을 조망할 수 있는 스탠드 설치

미흡 : 스탠드 캐노피로 인한 시야 차단

§ No 6  우수 : 시설현황의 구체적인 파악, 구체적인 안 제시

미흡 : 외부공간계획 개념의 아이디어 제시

§ No 7  우수 : 시설물의 구체적이고 창의적인 아이디어 제시

미흡 : 외부공간계획 개념의 아이디어 제시

아이디어 공모 검토
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4. 4. 설계초안설계초안 (ALT 1 ~ ALT4)(ALT 1 ~ ALT4)

§ No 8 우수 : 시설물의 구체적이고 창의적인 아이디어 제시

미흡 : 외부공간계획 개념의 아이디어 제시

§ No 9   우수 : 문제점 제시와 개선안 제안

미흡 : 휴게공간 용도 제시

§ No 10 우수 : 문제점 제시와 개선안 및 외부공간계획 개념 제안

미흡 : 구체적인 아이디어 제시

§ No 11 아이디어 제시 미흡

§ No 12 우수 : 상부 휴게공간계획 우수 (데크 및 게시공간)

미흡 : 하부 구조물의 주변공간과 부조화

§ No 13 우수 : 표현력, 시설물의 구체적이고 창의적인 아이디어 제시

미흡 : 시설물의 위치선정 (보행통로 상에 설치), 잔디광장과의 공간연결

§ No 14 우수 : 상부광장과 잔디광장의 연결 가능성 제시

미흡 : 학교에서 제시한 범위의 초과

아이디어 공모 검토
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4. 4. 설계초안설계초안 (ALT 1 ~ ALT4)(ALT 1 ~ ALT4)

§ 넓어진 통행로 (상부 보행통로의 확장)

§ 화단부분의 휴게공간 확대 (예:계단형 스탠드)

§ 잔디광장을 조망할 수 있는 시야확보

§ 미관개선 (화단옹벽, 게시판 등)

§ 분수광장과 잔디광장의 동선연결 가능성

아이디어 공모전을 통한 요구사항 반영

59 / 165



ALT 1 - A

5. 5. 설계초안설계초안 (ALT 1 ~ ALT4)(ALT 1 ~ ALT4)
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– A ) A ) 

61 / 165



5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– A ) A ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– A ) A ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– A ) A ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– A ) A ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– A ) A ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– A ) A ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 (ALT 1 ~ ALT4)(ALT 1 ~ ALT4)

ALT 1 - B
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– B ) B ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– B ) B ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– B ) B ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– B ) B ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– B ) B ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– B ) B ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 1 ( ALT 1 –– B ) B ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 (ALT 1 ~ ALT4)(ALT 1 ~ ALT4)

A L T 2 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 2 ) ( ALT 2 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 2 ) ( ALT 2 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 2 ) ( ALT 2 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 2 ) ( ALT 2 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 2 ) ( ALT 2 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 2 ) ( ALT 2 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 2 ) ( ALT 2 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 (ALT 1 ~ ALT4)(ALT 1 ~ ALT4)

A L T 3 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 3 ) ( ALT 3 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 3 ) ( ALT 3 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 3 ) ( ALT 3 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 3 ) ( ALT 3 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 (ALT 1 ~ ALT4)(ALT 1 ~ ALT4)

A L T 4 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 4 ) ( ALT 4 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 4 ) ( ALT 4 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 4 ) ( ALT 4 ) 
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5. 5. 설계초안설계초안 ( ALT 4 ) ( ALT 4 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 

§ 보도에서 성호관 잔디광장으로의 시야 확보

§ 소규모 그룹 미팅이 가능한 휴게공간 조성

§ 잔디광장 일부 나무 보존

처장 및 팀장 회의를 통한 요구사항 반영
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벗나무

벗나무

벗나무

버즘나무

느티나무

느티나무

느티나무

6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 잔디광장잔디광장 보존나무보존나무 1111그루그루 (1)  (1)  
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느티나무

느티나무

느티나무

벗나무

6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 잔디광장잔디광장 보존나무보존나무 1111그루그루 (2)  (2)  

좌측부터 : 벗나무, 벗나무, 벗나무, 버즘나무, 느티나무,느티나무,느티나무,느티나무,

느티나무,느티나무, 벗나무

가. 벗 나 무 : 4그루

나. 느티나무 : 6그루

다. 버즘나무 : 1그루
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) ( ALT 5 ) 
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설치테이블

설치화분

6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 설치설치 테이블테이블 및및 화분화분

설치화분
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 조명사례조명사례(1)(1) -- 열주등열주등
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 조명사례조명사례(2)(2) -- 볼라드등볼라드등
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 조명사례조명사례(3) (3) -- 패턴등패턴등
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 이미지이미지 사례사례(1)  (1)  
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 이미지이미지 사례사례(2)  (2)  
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 이미지이미지 사례사례(3)  (3)  
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6. 6. 기본설계안기본설계안 ( ALT 5 ) : ( ALT 5 ) : 이미지이미지 사례사례(4)  (4)  
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7. 7. 실시설계실시설계 평면도평면도

EL: +3300

EL: +5270

EL: +1,740

기존 철계단 구간 : 옹벽신설

나무-10

나무-11

나무-12

1 2

기존옹벽
상단  콘크리트 증설(+300)

익스펜션 죠인트 두께50

U
P

1,600
5,422

14,000 6,100 6,000 8,000 6,300 12,500 2,700 5,300 3,000 3,000

U
P

EL: +4,480 (2,150)

EL: +2,330 (2,150)

EL: +3300

EL: +3300

나무-7

나무-6

나무-8

나무-9

EL: +2,330 (2,150)

800X800 집수정커버:3/3

X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11

옹벽신설(기존 자연석쌓기 구간)기존 경계석

6
0
0

5
0
0

2,5703817483

U
P

+3000
+2700

+2100

+2400

1,500

U
P

9
0
0

2
1
0
0

기존 목제바닥

캔틸레바슬라브

3,0003,000

1,05051606290

6,400

5,6856151,0006,0001,0001,500

2
0
0

2
0
0

1200

1650

500 5001,510500500 1510

500 5001,510500500 1510

U
P

EL: +5422 EL: +6,635EL: +5,879

EL: +5,704
EL: +6,389EL: +5,196

EL: +5270

기존 철계단 구간 : 옹벽신설

2 3 4 5 6 7 8

8
,0

0
0

1
0
0

1
,5

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
0

1
,6

0
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1
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0
0

EL ± 0 EL ± 0 EL ± 0

U
P
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P
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P
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P

U
P

U
P

U
P

U
P

U
P

U
P

EL ± 0

익스펜션 죠인트 두께30

U
P

U
P

출입구-3 출입구-2 출입구-1

1,600

5,300 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6

5

4

3

2

1

U
P

EL: +4,480 (2,150)

EL: +2,330 (2,150)

EL: +180

EL: +180

나무-1

나무-2나무-3
나무-5 나무-4나무-7

나무-6

EL: +2,330 (2,150) EL: +2,330 (2,150)

EL: +4,480 (2,150)

EL: +4,480 (2,150)

EL: +2,330 (2,150)

800X800 집수정커버:3/1800X800 집수정커버:3/2800X800 집수정커버:3/3

X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29

500

400

기존옹벽
상단  콘크리트 증설(+300)

기존 목제바닥

캔틸레바슬라브

1
5
0

1
5
0

2
0
0

2
0
0

1
1
5
2

1
5
0

1
5
0

1
1
7
0

1
2
0
0

2
0
0

1200

3,100

590 500 1,510 500

445445
590590

1650

1,510 400

500 5001,510500500 1510

500 5001,5105001510 500500 5001,510500500 1510 5001,510500500 1510

5001,510500500 1510
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구분
목 재

친환경 합성목재
천연목재 방부목재

성분 원목 원목 + 방부액 침투
목분53% + PP37% 

+ 기타10%

친환경성 친환경적

눈 및 빗물에 녹아내리며
인체 및 환경에 유해함

친환경적

인체 및 환경에 전혀 무해함
암발생 및 기형을

유발하는 성분을 함유하여
피부접촉및 호흡기를

통한 접촉을 피해야 함

재활용여부 불가능함 불가능함 100% 재활용 제품

단면구조 솔리드 솔리드 솔리드 및 중공형 구조

흡수율 많음 많음 거의 없음

표면 마모성 마모성이 큼 마모성이 큼 마모성 적음

8. 8. 친환경친환경 합성목재합성목재 기술검토기술검토
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구분
목 재

친환경 합성목재
천연목재 방부목재

내구성

매우 약함 천연목재에 비하여 오래감

매우 우수함
수종에 따라

1~2년 정도부터 부패 시작
방부액 침투량에 따라

2~4년 정도부터 부패 시작

변형
갈라짐 현상과 뒤틀림 발생

(목재의 기본 성질)
갈라짐 현상과 뒤틀림 발생

(목재의 기본 성질)
변형이 거의 없음

유지관리

오일스테인 및 도장이
주기적으로 필요

주기적으로
방부액 도포 필요

별도 관리가 필요 없음
변형된 자재 교체
또는 전체 보수

변형된 자재 교체
또는 전체 보수

유지관리비가
매우 많이 소요됨

유지관리비가
매우 많이 소요됨

8. 8. 친환경친환경 합성목재합성목재 기술검토기술검토
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8. 8. 친환경친환경 합성목재합성목재 기술검토기술검토

1. 제품 휨강도 31 N/㎜ (한국 건자재 시험연구원 시험 결과 값)

2. 하중 계산 공식 : 

P(N) = 휨강도 * 2/3 * <나비(㎜) * 두께 (㎜)2 / 스팬 (㎜)>

[환산]  1kg/㎠ = 9.8N/㎟

3. 계산

P(N) = 31 * 2/3 * <145 * 25 * 25 / 400> = 31 * 2/3 * 90,625 / 400

= 5,618,750 / 1,200 = 4,682.3 

따라서 P(N)값을 1kg/㎠로 환산하면

4. 결과

4,682.3 / 9.8 = 477.79kg/㎠ 의 하중을 받을 수 있음 > 약 100kg

※테이블(100kg) + 학생 4인(320kg) = 420kg   

☞ 지점 : 약 100kg

구조검토
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품질 항목 품질기준 적용항목

휨강도(N/㎟) 18이상 6.3

내충격성 시험
균열 및 파괴가 없을 것. 

또한 움푹 패인 홈의 지름이 15㎜ 이하일 것
6.4

나사못 유지력(N) 780 이상 6.5

흡수율(%) 3 미만 6.6

길이 선열팽창계수(1/℃) 3×10-5 미만 6.7

미끄럼 저항성(BPN) 20 이상 6.8

내한성
(-30℃)

겉보기 이상 없음
6.9

휨강도(N/㎟) 16 이상

습열성
겉보기 이상 없음

6.10
휨강도(N/㎟) 16 이상

포름알데히드 0.5 mg/L 이하 6.11

VOCs 방출량(7일 후) 0.4 mg/㎡·h 이하 6.12

8. 8. 친환경친환경 합성목재합성목재 기술검토기술검토

성능기준
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8. 8. 친환경친환경 합성목재합성목재 기술검토기술검토

성능기준
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8. 8. 친환경친환경 합성목재합성목재 기술검토기술검토

성능기준
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8. 8. 친환경친환경 합성목재합성목재 기술검토기술검토

성능기준
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8. 8. 친환경친환경 합성목재합성목재 기술검토기술검토

성능기준 : 시험성적서(1)
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9. 9. 입찰입찰 및및 계약계약 –– 현장설명서현장설명서(1)  (1)  
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9. 9. 입찰입찰 및및 계약계약 –– 현장설명서현장설명서(2)  (2)  
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 안전로프안전로프 및및 휀스설치휀스설치
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 철거공사철거공사
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 터파기터파기 및및 골재포설골재포설 및및 다짐다짐
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 버림콘크리트버림콘크리트 타설타설
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 철근배근철근배근, , 거푸집거푸집 설치설치 및및 해체해체 ((기초기초,,옹벽배근옹벽배근))
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 철근배근철근배근, , 거푸집거푸집 설치설치 및및 해체해체 ((슬라브슬라브 배근배근))
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 철근배근철근배근, , 거푸집거푸집 설치설치 및및 해체해체 ((슬라브슬라브 배근배근))
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 콘크리트타설콘크리트타설 및및 재료시험재료시험
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 콘크리트타설콘크리트타설 및및 재료시험재료시험
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 콘크리트콘크리트 양생양생
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 합성목재합성목재 시공시공

일반 단부용 계단용

바닥용 벽체용

계단용 단 면
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 합성목재합성목재 시공시공
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 합성목재합성목재 시공시공
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 합성목재합성목재 시공시공
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 합성목재합성목재 시공시공
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 합성목재합성목재 시공시공
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 합성목재합성목재 시공시공
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 보도블럭보도블럭 시공시공
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 보도블럭보도블럭 시공시공
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10. 10. 각각 공정별공정별 시공현황시공현황 –– 보도블럭보도블럭 시공시공
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10. 10. 준공현황준공현황 ((전경전경))
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10. 10. 준공현황준공현황 ((전경전경))
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10. 10. 준공현황준공현황 ((전경전경))
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10. 10. 준공현황준공현황 ((전경전경))
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10. 10. 준공현황준공현황 ((경관조명경관조명))
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